

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 4-й квартал 2017 г.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Электросетьсервис"
А.Д. Пертненко
2018 г.
М.П.



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей с НДС	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО,		5,308	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,308	0,000	0,000	0,000	5,308	5,308	100	0,000	-5,308		
1.	Техническое перевооружение и реконструкция																					
1.1.	Энергобережение и повышение энергетической эффективности																					
1.1.1.	Реконструкция ВЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 "КПДС" до ТП-1, ТП-3, ТП-5, ТП-7, ТП-8 "ПФЗ"		3,568	0,000							3,568		0,000	0,000	0,000	0,000	3,568	3,568	100,0		-3,568	
1.1.2.	Реконструкция: оборудование реклоузерами объектов электросетевого хозяйства ООО "Электросетьсервис"		1,740	0,000							1,740		0,000	0,000	0,000	0,000	1,740	1,740	100,0		-1,740	
...	Итого		5,308	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,308	0,000	0,000	0,000	0,000	5,308	5,308	100,0	0,000	-5,308		

* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Технический директор



Н.А. Ширяев

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
ООО "Электросетьсервис" за 4 квартал 2017 года

Утверждаю
Генеральный директор
А.Д.Портненко
(подпись)
" " 20 18 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2017]										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	5,308	-	-	-	-	-	-	-	5,308	-	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,650	-	-	-	-	-	-	-	2,650	-	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,650	-							2,650		
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	-		-		-		-		-		
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	1,848	-	-		-		-		1,848	-	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	1,848	-							1,848		
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	0,810	-	-		-		-		0,810		
1.4.	Прочие собственные средства	-	-	-		-		-		-	-	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	5,308	-	-	-	-	-	-	-	5,308	-	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Утверждаю:
генеральный директор
ООО «Электросетьсервис»
А.Д.Портненко
(подпись)
2018 года
М.П.



Отчет о вводах/выводах объектов за 4 квартал 2017 года

(предоставляется ежеквартально)

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей										
		план*					факт					план*					факт					
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Техническое перевооружение и реконструкция																						
1	Реконструкция ВЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 "КПДС" до ТП-1, ТП-3, ТП-5, ТП-7, ТП-8 "ПФЗ"	0	0	0	1,758	1,758	0	0	0		0											
2	Реконструкция: оборудование реклоузерами объектов электросетевого хозяйства ООО "Электросетьсервис"	0	0	0	2	2	0	0	0		0											

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Технический директор

Н.А. Ширяев