

Утверждаю

Генеральный директор

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

(подпись)

(инициалы, фамилия)



О Т Ч Ё Т

ООО "Электросетьсервис"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за 2 квартал 2 015 г.

за 2015 год

« 3 » июля 2 015 г.
(дата составления)

в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹ Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу Постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 02.06.2015г. № 191

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС					Отклонения ²			Причины отклонений	
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год / I—IV кв.)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	млн руб. без НДС	из них за счет:			
								план ³	факт ⁴			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)		прочее (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	ВСЕГО,					5,178	5,178	5,178	0,068	5,11	5,11	0	0	5,11	
1.	Реконструкция ВЛЭП 6 кВ от ПС 36/6 "КПДС" до ТП-1, ТП-3, ТП-5, ТП-7, ТП-8 "ПФЗ"	2015-2017	2017		0	0,75	0,75	0,75		0,75	0,75			0,75	Не согласовано с Администрацией г.Прокопьев
2.	Реконструкция: оборудование реклоузерами объектов электросетевого хозяйства ООО "Электросетьсервис"	2015-2017	2017		0					0	0				Изменение инвест. программы 02.06.2015 г.
	Бензиновая электростанция мощностью 6-6,5 кВт	2015	2015		0	0,068	0,068	0,068	0,068	0	0				
	Автономный бензиновый сварочный генератор	2015	2015		0	0,065	0,065	0,065	0	0,065	0,065			0,065	
	Строительство 2 КТПН-1600-6/0,4 кВ по адресу г.Прокопьевск ул.Гайдара 50 А, территория "ПФЗ"	2015	2015		0	4,295	4,295	4,295	0	4,295	4,295			4,295	Изменение инвест. программы 02.06.2015 г.

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн руб. без НДС	%	
	ВСЕГО,	5 174,00	0,68	-5 173,32	0,01	
А.	Собственные средства, в т. ч.:	5 174,00	0,68	-5 173,32	0,01	
А.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:	2 254,70		-2 254,70	0,00	
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:					
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:	2 254,70		-2 254,70	0,00	
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение					
А.2.	Амортизационные отчисления	2 919,30	0,68	-2 918,62	0,02	
А.3.	Прочие собственные средства					
А.3.1.	Наименование источника					
...						
Б.	Привлеченные средства, в т. ч.:					
Б.1.	Кредиты					
Б.2.	Займы					
Б.3.	Прочие привлеченные средства					
Б.3.1.	Наименование источника					
...						
В.	Бюджетное финансирование					
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:					
Г.1.	Лизинг					
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵					

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.