

Этапы графика реализации утвержденных инвестиционных программ
 ООО "Электросетьсервис" на 2024 г. реализации

N п/п	Наименование	Инвестиционный проект	
		Реконструкция ЛЭП-6 кВ Ф-6-11, Ф-6-25 от ПС № 34 до гидроузла № 10 в двухцепную ЛЭП-6кВ	Создание системы интеллектуального учета
1	2	3	4
1	Предпроектный и проектный этап		
1.1.	Получение заявки на ТП	не требуется	не требуется
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	не требуется	не требуется
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	не требуется	не требуется
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	не требуется	не требуется
1.5.	Утверждение проектной документации	не требуется	не требуется
1.6.	Разработка рабочей документации	не требуется	не требуется
2	Организационный этап		
2.1.	Заключение договора подряда (договора подряда)	2024	2024
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется	не требуется
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СМР	2024	2024
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы		
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	2024	2024
3.2.	Поставка основного оборудования	2024	2024
3.3.	Монтаж основного оборудования	2024	2024
3.4.	Пусконаладочные работы	2025	2024
3.5.	Завершение строительства	2025	2024
4	Испытания и ввод в эксплуатацию		
4.1.	Комплексное опробование оборудования	2025	2024
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	2025	2024
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	2025	2024
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	2025	2024

Генеральный директор



И.В.Шейко

Гладыш А.А.
8-905-907-05-90

График реализации утвержденных инвестиционных программ
 ООО "Электросетьсервис" на 2024 г. реализации

	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Стадия строительства	Идентификатор инвестиционного проекта	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Итого план за год	
				млн рублей (без НДС)	км ЛЭП	млн рублей (без НДС)	км ЛЭП	млн рублей (без НДС)	км ЛЭП	млн рублей (без НДС)	км ЛЭП	млн рублей (без НДС)	км ЛЭП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реконструкция ЛЭП-6 кВ Ф-6-11, Ф-6-25 от ПС № 34 до гидроузла № 10 в двухцепную ЛЭП-6кВ	С	М_0003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,593	1,955	4,593	1,955
2	Создание системы интеллектуального учета	С	М_0009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,038	0,000	2,038	0,000

Генеральный директор



И.В.Шейко

Гладыш А.А.
8-905-907-05-90